

# 図書館情報システム構築事業について

平成25年5月 市立図書館

市立図書館では、資料の貸出、返却、予約、資料検索、利用者登録等の図書館業務を図書館情報システムにより行っています。

現在運用中のパッケージシステム(iLiswing 21/We、富士通製、平成20年7月～)の賃貸借契約期間が本年6月末で満了するため、システム及び機器を更新する事業を「名張市立図書館情報システム構築事業(図書館情報システム一式の賃貸借)」として次のとおり進めています。

## 1. 事業の取り組み方針

サービス水準の向上及び利用者への情報提供機能の強化を図るとともに、操作性が良く、信頼性の高いパッケージシステムを導入する。

実施にあたってはソフトウェアと機器を一体的に構築し、図書館情報システム一式として賃貸者を行う事業者を公募型プロポーザル方式により事業者を選定する。

## 2. 事業者の選定について

### 選定委員会の設置

教育次長、情報政策室長、教育総務室学校図書館支援担当室長、文化生涯学習室長、図書館長の5名による選定委員会を設置(平成25年1月)。  
事業公告・参加申請期間

平成25年2月7日～同3月11日

### 応募事業者

トーテックアメニティ(株)、京セラ丸善システムインテグレーション(株)名古屋営業所、(株)松阪電子計算センター名張営業所

### 選定結果

選定委員会を平成25年3月21日に実施し、参加3事業者の申請書類とプレゼンテーションを審査した結果、委員全員が最高位としたトーテックアメニティ(株)(現行システムの構築事業者)に決定。

現行システムの新バージョンである「iLiswing 21/We V2」を導入する。

## 3. 事業費について

ソフトウェア及び機器の設置、構築作業、運用保守作業に要する経費全体を6年間の長期継続契約で賃貸借する。

賃貸借期間

平成25年7月1日から同31年6月30日まで

契約金額

月額 338,415円 6年間総額 24,365,880円

#### 4. 構築スケジュール

- ・ 5月1日～5月中旬 契約締結、運用方法・機能設定等協議
- ・ 5月中旬～ 機器設定
- ・ 6月3日 機器仮設置
- ・ 6月17日(月)～7月1日(月) 機器入替、データ移行、操作研修、旧機器撤去
- ・ 7月2日(火)～ 本稼動
  - 6月17日(月)休館日、18日(火)～30日(日)特別整理期間
  - 7月1日(月)休館日